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Реестр контрольных точек и мероприятий национальных проектов на 2023 год, 
с непосредственным участием Первомайского района
 
	№ п/п
	№ п/п в паспорте проекта
	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта
	Плановая дата выполнения
	Ответственный отдел администрации района
	Фактическое исполнение
на 01.04.2023

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Современная школа»

	
	1.1.
	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности»

	1
	1.2.33
	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)»
	28.02.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено
21.02.2023

	2
	1.2.34
	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)»
	07.04.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено 
19.12.2022

	3
	1.2.35
	Контрольная точка «Информационная система об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»
	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	4
	1.2.36
	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)»
	07.07.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	5
	1.2.39
	Контрольная точка «Начало работы Центров «Точка роста»
	15.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	Ведутся работы по созданию Центров «Точка роста» в филиала Первомайской школы (в селе Старокленское, Иловай-Рождественское, Новоархангельское)

	6
	1.2.40
	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)»
	06.10.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	7
	1.2.41
	Контрольная  точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»
	06.10.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	8
	1.2.43
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении единого комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	31.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	
	2.3
	Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.человек»

	9
	2.3.7

	Контрольная точка «Определена  потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»
	21.02.2023
	Отдел образования
администрации района
	

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	
	1.1.
	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	1
	1.1.6.
	Контрольная точка «Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее-ФРЦ)»
	01.02.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнение 31.01.2023. 
Перечень средства обучения и воспитания для создания новых мест утверждён и согласован 


	2
	1.1.7.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»
	28.02.2023

	Отдел образования
администрации района
	Исполнение 

	3
	1.1.8.
	Контрольная точка «Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора»
	01.03.2023
	Отдел образования
администрации района
	Перечень средств обучения и воспита-ния согласован приказом министерства образования и науки Тамбовской области от 02.02.2023 №243 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания в разрезе направленностей, дополнительных общеобразовательных программ и образовательных организаций в рамках мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
в 2023 году»

	4
	1.1.11.
	Контрольная точка «Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест»
	17.03.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнение – февраль 2023 года

	5
	1.1.13
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	01.05.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнение – февраль 2023 года

	6
	1.1.15.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	15.08.2023
	Отдел образования
администрации района
	20.03.2023

	7
	1.1.16.
	Контрольная точка «Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей»
	20.08.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	8
	1.1.17.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»
	20.08.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	9
	1.1.19.
	Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах»
	30.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	10
	1.1.21.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения»
	20.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	11
	1.1.25.
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	
	1.4
	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в Будущее»

	12
	1.4.6.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	31.03.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено 18.01.2023

	13
	1.4.7.
	Контрольная точка «Проведен          периодический мониторинг реализации мероприятий          по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	30.04.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	14
	1.4.8.
	Контрольная точка «Проведен          периодический мониторинг реализации мероприятий          по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	15
	1.4.9.
	Контрольная точка «Проведен          периодический мониторинг реализации мероприятий          по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	31.08.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	16
	1.4.10
	Контрольная точка «Проведен          периодический мониторинг реализации мероприятий          по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	31.10.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	17
	1.4.11.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	18
	1.4.12.
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	19
	1.4.13.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	20
	1.4.14.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	
	1.6.
	Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития  региональных систем дополнительного образования детей»

	21
	1.6.8.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
	28.02.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	22
	1.6.9.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
	30.04.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	23
	1.6.10
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	24
	1.6.11.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
	31.08.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	25
	1.6.12.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
	31.10.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	26
	1.6.13.
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	
	1.1.
	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»

	1
	1.1.35
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»
	07.07.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	2
	1.1.36
	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»
	28.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	Региональный проект «Патриотическое воспитание»

	
	1.1.
	Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	1
	1.1.3
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	

	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	2
	1.1.5
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	
	
	31.10.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	
	1.2.
	Результат  «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»

	3
	1.2.14.
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата»
	30.03.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	4
	1.2.15.
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата»
	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	5
	1.2.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	30.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	6
	1.2.16.
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата»
	30.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	7
	1.2.2.
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	8
	1.2.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	
	1.3
	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»

	9
	1.3.8
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата»
	31.03.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	10
	1.3.9.
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата»
	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	11
	1.3.1.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	30.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	12
	1.3.10
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата»
	30.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	13
	1.3.11.
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	26.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	14
	1.3.3.
	Контрольная точка «Услуга (работы выполнены)»
	15.04.2023
	
	В плане работы

	
	1.4.
	Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»

	15
	1.4.9.
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации  заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	31.01.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	16
	1.4.10.
	Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации»
	28.02.2023
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	17
	1.4.11.
	Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации»
	28.04.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	18
	1.4.12.
	Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации»
	30.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	19
	1.4.13.
	Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации»
	31.08.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	20
	1.4.14.
	Контрольная точка «Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации»
	31.10.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	
	1.5
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

	21
	1.5.17.
	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	28.02.2023
	Отдел образования
администрации района
	исполнено

	22
	1.5.25.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	17.04.2023
	Отдел образования
администрации района
	исполнено

	23
	1.5.26.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	15.06.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	24
	1.5.8.
	Приняты меры  по трудоустройству работников на вакантные рабочие места
	17.07.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	25
	1.5.27.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	15.09.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	26
	1.5.28.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	15.11.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	27
	1.5.18.
	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах
	29.12.2023
	Отдел образования
администрации района
	В плане работы

	Национальный проект «Культура»

	Региональный проект «Творческие люди»

	
	1
	Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»

	1
	1.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	01.04.2023
	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района
	   Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 09.03.2023г. №68622000-1-2023-008

	2
	1.2.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	30.04.2023
	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района
	Приказ МБУ «ЦБ» №14/1 от 23.03.2023г.

	
	2
	Результат «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»

	3
	2.1.
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	01.04.2023
	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района
	  Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 09.03.2023г. №68622000-1-2023-007

	4
	2.2.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	01.12.2023
	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района
	  Договор №1175 купли-продажи от 19.04.2023г. ИП Григорова О.П. (музыкальное оборудование – акустическая система)

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Региональный проект «Жильё»

	
	1
	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»

	1
	1.1.18
	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа                                                                              
	30.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	Исполнено

	2
	1.1.19
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	30.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	Исполнено

	3
	1.1.20
	Документ разработан
	30.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	Исполнено

	4
	1.1.21
	Документ утвержден (подписан)
	30.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	Исполнено

	5
	1.2.22
	Документ опубликован
	30.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	Исполнено

	6
	1.2.23
	Ввод жилья тыс.кв.м, тысячи квадратных метров
	30.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	1,606 тыс.кв.метров (15,2% от плана 10,56 тыс.кв.м)

	
	
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1
	1.1.18
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами  формирования современной городской среды.
	01.12.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	В работе до 01.09.2023

	2
	2.3.13
	По итогам общественных обсуждений  актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет  осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году).
	30.11.2023
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района
	Исполнено



Исполнители: Борисова Ф.А., Алымова О.А., Алымова Т.А., Игумнов А.П.
