
График контрактования денежных средств по закупке товаров (услуг),
приобретаемых в целях реализации национальных проектов,
реализуемых на территории Первомайского района Тамбовской области на 2023 год

	№ п/п
	Уполномоченный орган (отдел) по заключению Соглашения с главным распорядителем бюджетных средств
	Сумма по контракту, рублей
	Проводимые мероприятия
	Плановые сроки заключения контракта*
	Фактическое исполнение
на 01.08.2023

	Национальный проект «Жилье и городская среда»/ Формирование комфортной городской среды

	1.

	Администрация Первомайского поссовета
	
668 618,30
	Благоустройство  парка                                    в райне   ул.Школьная (ремонт входной группы) в р.п.Первомайский (1 этап)

	№ 086400000220003646_184225 от 31.10.2022
ООО "АРМАС" (Печейкин А.Н.)
	Работы завершены, оплата 100%

	
	
	
446318,68
	Благоустройство бульвара Победы (установка  арт.объекта)
	№ 19 от 07.02.2023                            ИП Серегина Е.В.                              № б/н от 06.02.2023                         ООО "АРМАС»                              
	Работы завершены, оплата 100%

	
	
	
[bookmark: _GoBack]1 824 618,94
	Благоустройство дворовых территорий  (2 территории): 1)ул.Володарского 2, пер.Школьный, ул.Заводская,17                                   2)ул.Молодежная 5 (асфальтирование)
	№ 086400000220003212_184225 от 31.10.2022
ООО "Звездастрой" Бакоян К.С.

	            -

	2.
	Администрация Иловай-Дмитриевского сельсовета

	
361 525,45
	Благоустройство территории  парка
с. Иловай -Дмитриевское.                                                    (3 этап - установка спортивного оборудования)
	№423/6 от 28.10.2022

	Работы завершены, оплата 100%

	3.

	Администрация Новоспасского сельсовета
	595 704,00
	Обустройство детской площадки, ул.Заводская, п.Заводской
	№ 405 от 24.10.2022
ИП Андреев А.В.
	Работы завершены, оплата 100%

	
	
	56 273,39
	
	№ 70 от 24.10.2022
ИП Илларионов Д.В.
	Работы завершены, оплата 100%

	4.
	Администрация 
Старосеславинского сельсовета

	340 485,64
	Благоустройство территории кладбища        с. Старосеславино  
(3 этап, асфальтирование)

	№23 от 27.10.2022
ИП Григорян А.Б.

	Работы завершены, оплата 100%

	5.
	Администрация Хоботовского сельсовета
	255 685,38
	Монтаж линии наружного освещения 
ул. Рабочая (от д.3 до д.29), 
пос. Хоботово                                              

	№69/22/Э от 26.10.2022
ООО "СтройЭнергия - М"

	Работы завершены, оплата 100%

	
	
	265 821,17
	Монтаж линии наружного освещения 
ул. Рабочая (от д.53 до д.73), 
пос. Хоботово                                              

	№70/22/Э от 26.10.2022
ООО "СтройЭнергия - М"

	Работы завершены, оплата 100%

	
	
	142 530,25
	Монтаж линии наружного освещения 
ул. Рабочая (от д.77 до д.115),
 пос. Хоботово                                              

	№71/22/Э от 26.10.2022
ООО "СтройЭнергия - М"

	Работы завершены, оплата 100%


*Контракты заключены в 2022 году
Исполнители: Алымова О.А.
