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Реестр контрольных точек национальных проектов, 
реализуемых на территории Первомайского муниципального округа на 2024 год
 
	№ п/п
	№ п/п в паспорте проекта
	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта
	Плановая дата выполнения
	Ответственный исполнитель
	Фактическое исполнение
на 01.09.2024

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Современная школа»

	
	1.2.
	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности»

	 1
	1.2.48
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»
	15.07.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено 15.07.2024
В Первомайской школе созданы 10 Центров
 «Точка роста», что составляет 100% количества школ, реализующих основное и среднее общее образование

	 2
	1.2.54
	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» 
	02.12.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	
	1.1.
	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

	 1
	1.1.13.
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем
	15.03.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено 01.03.2024

	 2
	1.1.11.
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	15.05.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено в срок до 15.05.2024

	 3
	1.1.14.
	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования
	01.06.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено в срок до 01.06.2024. 
С 01.09.2024 в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ ДО «Дом детского творчества» реализуются три новые программы: естественно-научной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей

	 4
	1.1.15.
	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения
	15.08.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено 30.05.2024. Закуплено 311 единиц оборудования на сумму 611 494,14 руб.

	 5
	1.1.16.
	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места
	01.09.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено. 
Три педагога прошли обучение в школе профессионального мастерства. Руководитель образовательной организации прошёл обучение по дополнитель-ной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для педагогических и управленческих работников»

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	
	1.1.
	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»

	1
	1.1.06
	Закуплено, доставлено и налажено оборудование
	27.08.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено.
Закуплено оборудование в филиалы школы в п. Заводской (№1), с.Иловай-Рождественское, с.Новоархангельское, с.Староклёнское на сумму 51 267 634,32 руб.

	2
	1.1.07
	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС
	28.03.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	Исполнено.
Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС. Возможностями ЦОС охвачены 43 процента учащихся 1-11 классов

	3
	1.1.10.
	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС
	27.12.2024
	Отдел образования
администрации муниципального округа
	

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Региональный проект «Жильё»

	
	3.1
	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»

	1
	3.1.29
	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа                                                                              
	25.11.2024
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа
	

	2
	3.1.24
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	30.11.2024
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа
	

	3
	3.1.25
	Документ разработан
	25.12.2024
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа
	

	4
	3.1.26
	Документ утвержден (подписан)
	26.12.2024
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа
	

	5
	3.1.27
	Документ опубликован
	27.12.2024
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа
	

	6
	3.1.28
	Ввод жилья за 2024 год, тыс.кв.м. 
	30.12.2024
	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа
	4,948 тыс.кв.метров (45,4% от плана 10,910 тыс.кв.м)



Исполнители: Борисова Ф.А., Алымова Т.А., Алымова О.А.
