
[bookmark: _GoBack]Реестр исполнения контрольных точек и мероприятий национальных проектов, 
с непосредственным участием Первомайского района за 2022 год
	№ п/п
	№ п/п в паспорте проекта
	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта
	Плановая дата выполнения
	Ответственный отдел администрации района
	Фактическое исполнение
на 31.12.2022

	Национальный проект «Культура»

	Региональный проект «Творческие люди»

	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"

	1
	2.2.5
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	01.04.2022
	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 04 марта 2022г. № 68622000-1-2022-011

	2
	2.2.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	01.12.2022
	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района
	Услуга оказана. Договор от 22.03.2022 б/н. ИП Рязанов С.В.
(музыкальное оборудо- вание)

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Современная школа»

	3
	1.2.17
	Контрольная точка «Подготовлена информационная
Справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»
	30.06.2022

	Отдел образования
администрации района
	08.09.2022 были открыты 3 Центра «Точка роста» в филиалах МБОУ «ПСОШ» в
с. Старосеславино, п.Заводском и с. Хобот-Богоявленское. 

	4
	1.2.18
	Контрольная точка «Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»
	25.08.2022

	Отдел образования
администрации района
	Подготовлен реестр документов, подтвержда-ющих приемку материальных ценностей:
- образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков -образовательный набор по механике, мехатрони-ке и робототехнике 
- цифровые лаборатории по физике, химии, биологии по 3 штуки  и цифровые лаборатории по экологии и физиологии по 1 штуке;
-ноутбук портативный 2шт.;
-ноутбук DEPO; 
-микроскоп цифровой 
На общую сумму 2 310 444,85 руб.

	5
	1.2.19
	Контрольная точка «Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точки роста» в  соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России»
	25.08.2022
	Отдел образования
администрации района
	20.08.2022 проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точки роста» в  соответствие сметодичес-кими рекомендациями

	6
	1.2.20
	Контрольная точка «Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»
	25.08.2022
	Отдел образования
администрации района
	20.08.2022 сформирован единый комплексный план мероприятий по функционированию Центров «Точка роста»

	7
	1.2.21
	Контрольная точка «Начало работы Центров «Точка роста»
	15.09.2022
	Отдел образования
администрации района
	08.09.2022 – начало работы Центров «Точка роста»

	8
	1.2.22
	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»
	01.10.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен ежекварталь-ный мониторинг выполнения показателей создания и функциониро-вания центров «Точка роста» по состоянию на 01.10.2022

	9
	1.2.23
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении единого комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	25.12.2022
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	10
	1.2.24
	Контрольная точка «Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)»
	25.12.2022
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	11
	1.2.25
	Контрольная точка «Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точки роста»
	25.12.2022
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	12
	1.1.12
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»
	10.04.2022

	Отдел образования
администрации района
	  Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направлен-ностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.05.2022.

	13
	1.1.14
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»
	30.06.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направленностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.07.2022.

	14
	1.1.18
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»
	31.08.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направленностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.09.2022.

	15
	1.1.20
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»
	31.10.2022
	Отдел образования
администрации района
	  Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест естественно-научной и технической направленностей на базе учебного корпуса №1 МБОУ «ПСОШ» по состоянию на 01.11.2022

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	16
	1.1.18
	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»
	15.02.2022
	Отдел образования
администрации района
	По состоянию на 15.02.2022 проведен мониторинг использования данной материально-технической базы.

	17
	1.1.21
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"
	01.04.2022
	Отдел образования
администрации района
	  На базе общеобразова-тельных организаций, реализующих проект ЦОС проходят Всероссийские профориентационные онлайн-уроки, онлайн – диагностирование, уроки, занятия в рамках дополнительного образования, мероприятия школьного и муниципального уровней. Систематически проводится мониторинг использования материально-технической базы.

	18
	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"
	01.06.2022
	Отдел образования
администрации района
	   Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методи-ческими рекомендациями в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 01.06.2022

	19
	1.1.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»
	01.07.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен периодичес-кий мониторинг использования материально-технической базы ЦОС в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 01.07.2022

	20
	1.1.24
	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»
	25.08.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен мониторинг по доставке и налаживанию  оборудования в филиалах МБОУ «ПСОШ» в с.Старосеславино, с.Хобот-Богоявленское

	21
	1.1.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	25.08.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 25.08.2022

	22
	1.1.27
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»
	01.10.2022
	Отдел образования
администрации района
	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями в учебном корпусе №1, МБОУ «ПСОШ» и филиалах в с.Новокленское, Иловай-Дмитриевское, п.Завод-ской по состоянию на 01.10.2022

	23
	1.1.29
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»
	25.12.2022
	Отдел образования
администрации района
	Мониторинг проведен

	Региональный проект «Патриотическое воспитание»

	24
	1.1.11
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания)	

	30.06.2022
	Отдел образования
администрации района
	   Программа  развития воспитания на период до 2025 года разработана и утверждена 01.09.2022  

	25
	1.1.13
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году)	
	26.12.2022
	Отдел образования
администрации района
	Исполнено

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Региональный проект «Жильё»

	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»

	26
	1.1.12
	Контрольная точка «Документ разработан»
	31.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Ввод жилья на 31.12.2022 – 8250 кв.м., что составляет 147,3% от целевого показателя 5600 кв.м.

	27
	1.1.13
	Контрольная точка  «Документ утвержден (подписан)»
	31.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Исполнено

	28
	1.1.14
	Контрольная точка «Документ опубликован»
	31.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Исполнено

	29
	1.1.15
	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»
	31.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Исполнено

	30
	1.1.16
	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»
	31.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Исполнено

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	 Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»

	31
	1.1.1
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	15.02.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомай-ского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025г.»

	32
	1.1.2
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	01.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Услуга оказана

	33
	1.1.3
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"
	01.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	 1)Хоботовский сельсовет завершил  работы  29.04.2022;
 2)Первомайский поссовет завершил работы     29.08.2022;
 3)Иловай-Дмитриевский сельсовет завершил работы    25.08.2022;
 4)Новоспасский сельсовет завершил  работы    22.06.2022; 5)Старосеславинский сельсовет - работы завершены   30.05.2022.


	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

	34
	1.2.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	01.05.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	исполнено

	35
	1.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	01.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	услуга оказана

	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий"

	36
	1.7.1.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	01.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	услуга оказана

	37
	1.7.2.
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий"
	01.12.2022
	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
	Первомайский поссовет: ул.Дружбы, д.15; ул.Московская, д.3;
ул. Вокзальная, д.54. Работы выполнены.


Исполнители: Борисова Ф.А., Алымова Т.А., Алымова О.А., Игумнов А.П.
