

Администрация Первомайского района
Тамбовской области

ПРОТОКОЛ № 3

заседания оперативного штаба по решению проблемных вопросов
реализации национальных проектов на территории Первомайского района

03.02.2022

р.п.Первомайский

11.00

Присутствовали:

Р.В.Рыжков – руководитель оперативного штаба;
Ю.А.Степаненко - заместитель руководителя оперативного штаба;
О.А.Алымова, Ф.А.Борисова, Л.А.Груздева, А.П.Игумнов, Т.А.Зеленева,
И.В.Махина, Н.Н.Моисеева, М.К.Петров, Т.С.Алехина.

ВОПРОСЫ НА РАССМОТРЕНИЕ:

1.Исполнение целевых показателей, установленных в «Атласе участия Первомайского района в реализации национальных проектов» за 2021 год. Кассовое исполнение.

2.Исполнение контрольных точек региональных проектов с непосредственным участием Первомайского района за 2021 год.

3.Участие района в реализации национальных (региональных) проектов на 2022 год.

4.Информационное сопровождение актуальных новостей, касающихся реализации национальных проектов, активность за январь 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Открыл заседание руководитель оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района Р.В.Рыжков и озвучил повестку дня.

Ф.А.Борисову - члена оперативного штаба, которая доложила о фактическом исполнении целевых показателей, установленных в «Атласе участия Первомайского района в реализации национальных проектов» на 2021 год по состоянию на 30.12.2021.

Моисеева Н.Н пояснила, что кассовое исполнение по национальным проектам за 2021 год обеспечено в полном объеме и составило 5,2 млн.руб. (100%). В январе 2022 года финансовым управлением Тамбовской области доведены лимиты кассового исполнения в разрезе национальных проектов на 3 года (2022-2024г.г.). Так, на 2022 год предусмотрено по национальному проекту «Жилье и городская среда»: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – 4,8 млн.руб. по 5 муниципальным образованиям; региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 1,9 млн.руб.(средства бюджета области).

Ответственные исполнители (Л.А.Груздева, А.П.Игумнов, О.А.Алымова, Т.А.Зеленева, И.В.Махина) были заслушаны в индивидуальном порядке по каждому национальному проекту: «Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство» об исполнении целевых показателей и контрольных точек за 2021 год и о плановых показателях на 2022 год.

Р.В.Рыжков обратил особое внимание на то, что по отдельным показателям нацпроектов не достигнуто 100 % выполнение:

-«Демография» показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» выполнен на 86,4% (подготовлена проектно-сметная документация для строительства филиала «Ёлочка» МБДОУ «Первомайский детский сад»);

-«Жилье и городская среда» показатель «Объём жилищного строительства» выполнен на 96,2% (план – 10700 кв.м., введено - 10293 кв.м.);

-«Здравоохранение» показатель «Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения» выполнен на 90,9% (норматив - 19,7 чел., фактически - 17,9 чел.), показатель «Обеспеченность средним медперсоналом» выполнен на 92,1% (норматив - 88,3 чел., фактически - 81,3 чел.). Для укрепления учреждений здравоохранения района врачебными кадрами и средними медицинскими работниками постоянно проводится профориентационная работа.

О проводимой работе по информационному сопровождению хода реализации национальных проектов в онлайн-системе СРК слушали Т.С. Алёхину, которая доложила о том, что администрацией области осуществляется мониторинг размещения информации в Системе сбора и распределения контента (далее – СРК) в рамках национальных проектов. Так, в январе 2022г. размещено 8 инфоповодов). В феврале т.г. (по состоянию на 03.02.2022) размещен 1 инфоповод. Структурным подразделениям администрации района необходимо активизировать работу в данном направлении.

Р.В.Рыжков напомнил присутствующим о постоянном контроле за исполнением целевых показателей по национальным (региональным) проектам, реализуемых на территории района в 2022 году. Также, обратил внимание на качество подготовки и количество инфоповодов о реализации национальных (региональных) проектов размещенных в онлайн-системе сбора и распределения контента (СРК).

РЕШИЛИ:

По вопросу №1, №2:

1.Информацию Борисовой Ф.А. по исполнению целевых показателей и контрольных точек по реализации национальных проектов с непосредственным участием Первомайского района за 2021 год принять к сведению.

По вопросу №3:

1. Ответственным исполнителям национальных проектов осуществлять постоянный контроль за выполнением целевых показателей национальных (региональных) проектов на 2022 год.

2. Груздевой Л.А. по нацпроекту «Образование» *регионального проекта «Современная школа»* подготовить подробную информацию о подготовке к созданию Центров естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» в трёх филиалах МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (с. Старосеславино, филиал №2 п. Заводской, с. Хобот-Богоявленское).

3. Груздевой Л.А. по нацпроекту «Демография» в целях выполнения показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» проработать вопрос возможности подвоза детей спецтранспортом в детские сады р.п. Первомайский.

4. Алымовой О.А. проработать вопрос с поссоветом о проведении разъяснительной работы с жильцами дома 3 пер. Школьный по приобретению жилья в рамках *регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* национального проекта «Жилье и городская среда».

По вопросу №4:

1. Ответственным исполнителям реализации национальных проектов на территории Первомайского района активизировать работу по размещению новостей в СРК.

Руководитель оперативного штаба



Р.В. Рыжков

Протокол вела:

Ф.А. Борисова

