

## ПРОТОКОЛ № 10

заседания оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района

29.04.2022

р.п.Первомайский

14.00

Присутствовали:

Р.В.Рыжков – руководитель оперативного штаба;  
Ю.М.Князьков, Ю.А.Степаненко - заместители руководителя оперативного штаба;  
Ф.А.Борисова, Т.А.Алымова, А.П.Игумнов, Т.А.Зеленева, И.В.Махина,  
Н.Н.Моисеева, М.К.Петров

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О реализации региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Хоботовского сельсовета.

### СЛУШАЛИ:

О.А.Алымову, которая доложила, что в 2022 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» Хоботовскому сельсовету выделено 638,5 тыс.рублей на монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная, 2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47).

По состоянию на 29.04.2022 контракт выполнен и оплачен.

### РЕШИЛИ:

Ответственным исполнителям держать на постоянном контроле исполнение контрактов, и в случае выявления рисков расторжения контрактов сообщать в отдел экономики, труда, сферы услуг и защиты прав потребителей.

Руководитель оперативного штаба



Р.В.Рыжков

Протокол вела:

Ф.А.Борисова

