

## ПРОТОКОЛ № 13

заседания оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района

10.06.2022

р.п.Первомайский

11.00

Присутствовали:

Р.В.Рыжков – руководитель оперативного штаба;  
Ю.М.Князьков – заместитель руководителя оперативного штаба;  
Ю.А.Степаненко - заместитель руководителя оперативного штаба;  
Ф.А.Борисова, Т.А.Алымова, И.Л.Брызгалина, И.В.Махина, И.И.Петрова,  
О.А.Алымова, М.К.Петров, А.П.Игумнов, Т.С.Алёхина.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Мониторинг выполнения Графика кассового освоения и Графика контрактования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 10.06.2022 года.

2.Информация по результатам семинара «Муниципальный час» от 09.06.2022 в рамках национальных проектов.

### 1.СЛУШАЛИ:

О.А.Алымова доложила о том, что по состоянию на 10.06.2022 года отклонений от утвержденного Графика кассового освоения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нет.

По состоянию на 10.06.2022 участвуют пять муниципальных образований:

-Первомайский поссовет: Благоустройство парка (ЦДК ул.Дружбы, площадка под военной техникой), благоустройство 3-х дворовых территорий: асфальтирование по 1)ул.Вокзальная, д.54; 2)ул.Дружбы, д.15; 3)ул.Московская, д.3 ;

-Иловай-Дмитриевский сельсовет: с. Иловай-Дмитриевское. Благоустройство территории парка (2 этап - установка детской площадки, спортивного оборудования);

-Новоспасский сельсовет: п.Заводской. Устройство пешеходных дорожек-асфальтирование, ул.Лесная (продолжение);

-Старосеславинский сельсовет:с.Старосеславино, благоустройство территории кладбища (2 этап,асфальтирование) **завершено 30.05.2022**

-Хоботовский сельсовет: пос. Хоботово. Монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная, 2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47)**завершено 29.04.2022**

1.РЕШИЛИ:

Ответственным исполнителям еженедельно осуществлять Мониторинг выполнения Графика кассового освоения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

2.СЛУШАЛИ:

Ф.А.Борисову, которая довела до присутствующих информацию по результатам семинара «Муниципальный час», организованного и проведенного управлением организации проектной деятельности администрации области 09.06.2022 в рамках национальных проектов.

-Показатель «Удовлетворенность жителей социально-экономической ситуацией» в рамках оценки эффективности участия муниципальных образований в реализации нацпроектов. О сроках и методике проведения социологических исследований в муниципальных образованиях области;


-Показатель «Количество размещенных муниципальными образованиями области инфоповодов по вопросам реализации национальных проектов через информационную систему «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты». Вопросы взаимодействия с АНО «Национальные приоритеты», работа в информационной системе «Сбор и распределение контента»;

-О необходимости выполнения муниципальными образованиями области мероприятий по размещению компонентов единого визуального стиля при реализации нацпроектов.

2.РЕШИЛИ:

Информацию Ф.А.Борисовой принять к сведению и исполнению.

Руководитель оперативного штаба



Р.В.Рыжков

Протокол вела:

Ф.А.Борисова

