

## ПРОТОКОЛ №16

заседания оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района

12.08.2022

р.п.Первомайский

16.00

Присутствовали:

Р.В.Рыжков – руководитель оперативного штаба;  
Ю.М.Князьков – заместитель руководителя оперативного штаба;  
Ю.А.Степаненко - заместитель руководителя оперативного штаба;  
Ф.А.Борисова, Т.А.Алымова, О.А.Мухортых, И.В.Махина, Н.Н.Петрова,  
О.А.Алымова, М.К.Петров, И.А.Чермошнцева, Т.С.Алехина.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Исполнение целевых показателей, установленных в «Атласе участия Первомайского района в реализации национальных проектов» на 2022 год (по состоянию на 31.07.2022). Кассовое исполнение. Выполнение мероприятий и контрольных точек по национальным (региональным) проектам. (Докладчики: Борисова Ф.А., ответственные за нацпроекты по курируемым направлениям).

2.О брендинговании объектов. (Докладчики: ответственные за нацпроекты по курируемым направлениям).

3.Информационное сопровождение актуальных новостей, касающихся реализации национальных проектов, активность. (Докладчик: Т.С.Алехина).

### 1. СЛУШАЛИ:

Открыл заседание руководитель оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района Р.В.Рыжков и озвучил повестку дня.

Ф.А.Борисова доложила, что по национальным проектам «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура» подведены предварительные итоги исполнения целевых показателей на 31.07.2022г. (информация прилагается). Рисков невыполнения контрольных точек не заявлено. Ответственные исполнители были заслушаны в индивидуальном порядке по каждому национальному (региональному) проекту.

Р.В.Рыжков напомнил присутствующим о постоянном контроле за выполнением контрольных точек для доклада на еженедельном планерном совещании.

### 1. РЕШИЛИ:

Принять информацию Ф.А.Борисовой к сведению.

Ответственным исполнителям национальных проектов осуществлять постоянный контроль за исполнением целевых показателей, установленных в

«Атласе участия Первомайского района в реализации национальных проектов».

**2.СЛУШАЛИ:**

Ф.А.Борисова доложила о том, что управлением организации проектной деятельности администрации области составлен сводный перечень объектов брендинга национальных проектов на второе полугодие 2022 года. Также, необходимо обеспечить согласование макетов брендинга с управлением организации проектной деятельности администрации области за 2 недели до планируемой установки. О.А.Алымова, Т.А.Алымова проинформировали о проводимой работе по брендингу.

**2.РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению.


**3.СЛУШАЛИ:**

О проводимой работе по информационному сопровождению хода реализации национальных проектов в онлайн-системе СРК слушали Т.С. Алёхину. Так, в июле т.г. было размещено 4 инфоповода, план не выполнен. Структурным подразделениям администрации района необходимо в августе активизировать работу в данном направлении.

**3.РЕШИЛИ:**

Ответственным исполнителям за реализацией национальных проектов на территории Первомайского района активизировать работу по размещению новостей в СРК и о проводимой работе докладывать на еженедельном планерном совещании у главы района Р.В.Рыжкова.

Руководитель оперативного штаба



Р.В.Рыжков

Протокол вела:  
Ф.А.Борисова

## ИНФОРМАЦИЯ

по реализации национальных проектов в Первомайском районе на **2022** год (по состоянию на 12.08.2022г.)

№ п/п	Направление (территория)	Сумма по соглашениям (контрактам), руб.	Лимиты бюджетов, руб.	Фактически использовано, руб.
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>				
<i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i>				
1	<b>Иловый-Дмитриевский сельсовет: <u>до 25.08.2022</u></b> с. Иловый-Дмитриевское. Благоустройство территории парка (2 этап - установка детской площадки, спортивного оборудования)	351 424,51	351 424,51	-
2	<b>Новоспасский сельсовет: <u>завершено 22.06.2022</u></b> п.Заводской. Устройство пешеходных дорожек-асфальтирование, ул.Лесная (продолжение)	635 581,29	635 581,29	635581,29
3	<b>Первомайский поссовет: <u>до 01.09.2022</u></b> Благоустройство парка (ЦДК ул.Дружбы, площадка под военной техникой). Благоустройство дворовых территорий (3 территории): асфальтирование по 1)ул.Вокзальная, д.54; 2)ул.Дружбы, д.15; 3)ул.Московская, д.3	2 865 494,71	2 865 494,71	-
4	<b>Старосеславинский сельсовет: <u>завершено 30.05.2022</u></b> с.Старосеславино, благоустройство территории кладбища (2 этап,асфальтирование)	332 134,49	332 134,49	332 134,49
5	<b>Хоботовский сельсовет: <u>завершено 29.04.2022</u></b> пос. Хоботово. Монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная,2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47).	638 548,97	638 548,97	638 548,97
<b>ИТОГО (9 общественных и 3 дворовых территорий)</b>		<b>4 823 183,97</b>	<b>4 823 183,97</b>	<b>1 606 264,75</b>
<i>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</i>				
1	В областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включен МКД в р.п. Первомайский, пер.Школьный, д.3: дом двухэтажный, 19 жильцов, общая площадь дома - 437,3 кв.м. Признан аварийным 05.08.2015 года. <i>Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомайского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы»</i>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 – обл.бюджет; 16093,95 –софинансирование)</small>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 - обл. бюджет; 16093,95 – софинансирование)</small>	16093951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 - обл. бюджет; 16093,95 – софинансирование)</small>
<b>ВСЕГО по НП «Жилье и городская среда»</b>		<b>20 917 135,87</b>	<b>20 917 135,87</b>	<b>17700216,65 (84,6%)</b>
<b>Национальный проект «Культура»</b>				
1	По результатам конкурсного отбора выиграл грант: филиал МБУ ЦДК с.Новоархангельское. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 04.03.2022г. № 68622000-1-2022-011; договор МБУ ЦДК б/н от 22.03.2022г. (приобретение музыкального оборудования)	102 142,96	102 142,96	102 142,96
<b>ВСЕГО по нацпроектам</b>		<b>21 019 278,83</b>	<b>21 019 278,83</b>	<b>17802359,61 (84,7%)</b>

Исполнение целевых показателей, установленные в Атласе участия Первомайского района в реализации национальных проектов на 2022 год по состоянию на 31.07.2022

<b>Национальный проект "Образование"</b>					
Целевой показатель	ед. измерения	2022 год			Примечание
		план	факт	% выпол-нения	
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	20	14	70	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	88,3	88,2	99,9	
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся	%	100	100	100	
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	Тыс.единиц, нарастающим итогом	2,3	1,3	56,5	
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	10	0	0	
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	10	0	0	
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	не менее 10	0	0	
<b>Национальный проект "Демография"</b>					
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	91,7	91,7	
Доля жителей в возрасте от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом	%	55	55	100	
<b>Национальный проект "Жильё и городская среда"</b>					
Объём жилищного строительства	Тыс. кв. м.	11,4	4,940	43,3	
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий	Ед.	12	7	58,3	
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Тыс. кв. м	0,44	0,44	100	
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Тыс. человек	0,019	0,019	100	
<b>Национальный проект "Здравоохранение"</b>					
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	Чел. на 10 тыс. населения	18,50	19,6	105,9	
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях	Чел. на 10 тыс. населения	82,0	81,4	99,3	
Число граждан, прошедших профилактические осмотры в ТОГБУЗ "Первомайская ЦРБ"	Млн. чел.	0,013261	0,008539	64,4	
<b>Национальный проект "Безопасные качественные дороги"</b>					
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах муниципального значения и улицах населенных пунктов	Человек	0	3	-	
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство"</b>					
Количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества для СМСП	Ед.	8	8	100	
Количество объектов имущества в перечнях имущества городских и сельских поселений для СМСП	Ед.	9	9	100	
Количество объектов в перечнях муниципального имущества для СМСП, предоставленных самозанятым гражданам	Ед.	1	0	0	
<b>Национальный проект "Культура"</b>					
Увеличение числа посещений культурных мероприятий	Тыс. чел.	340,26	201,60	59,2	