


УТВЕРЖДАЮ

Глава Первомайского
муниципального округа


Р.В.Рыжков
«06» марта 2025 года

Перечень
контрольных точек национальных проектов, реализуемых на территории
Первомайского муниципального округа на 2025 год

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный исполнитель
Национальный проект «Молодежь и дети»				
Региональный проект «Все лучшее детям»				
	1.1.	<i>Результат «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»</i>		
1	1.1.1.	Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	28.02.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
2	1.1.2.	Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	20.03.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
3	1.1.3.	Сформированы инфраструктурные листы на закупку оборудования	15.04.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
4	1.1.4.	Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на поставку оборудования	01.05.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
5	1.1.5.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.07.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа

6	1.1.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	30.12.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
7	1.1.7.	Подписаны акты о завершении работ	30.12.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
	1.3.	Результат «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»		
8	1.3.1	Закупка включена в план закупок	10.02.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
9	1.3.2.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	25.06.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
10	1.3.3.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	29.08.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
11	1.3.4.	Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	31.10.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
12	1.3.5.	Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	30.12.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
Региональный проект «Педагоги и наставники»				
	1.1	Результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»		
13	1.1.2.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.03.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
14	1.1.3.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.05.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
15	1.1.4.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.08.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
16	1.1.5.	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.10.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
17	1.1.6.	Выплаты осуществлены	30.12.2025	Отдел образования

				администрации Первомайского муниципального округа
	1.2	Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»		
18	1.2.1.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.03.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
19	1.2.2.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.05.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
20	1.2.3.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.07.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
21	1.2.4.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.09.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
22	1.2.5.	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.11.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
23	1.2.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
	1.4	Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»		
24	1.4.1.	Выплаты осуществлены	28.02.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
25	1.4.2.	Выплаты осуществлены	31.03.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
26	1.4.3.	Выплаты осуществлены	30.06.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
27	1.4.4.	Выплаты осуществлены	30.09.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
28	1.4.5.	Выплаты осуществлены	30.12.2025	Отдел образования администрации Первомайского

				муниципального округа
	1.5	Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»		
29	1.5.1.	Выплаты осуществлены	28.02.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
30	1.5.2.	Выплаты осуществлены	31.03.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
31	1.5.3.	Выплаты осуществлены	30.06.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
32	1.5.4.	Выплаты осуществлены	30.09.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
33	1.5.5.	Выплаты осуществлены	30.12.2025	Отдел образования администрации Первомайского муниципального округа
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
	1.2	Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»		
34	1.2.4.	Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	01.07.2025	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Первомайского муниципального округа