

УТВЕРЖДАЮ

Глава Первомайского
муниципального округа
Р.В. Рыжков

«20» марта 2024 года

**Реестр контрольных точек национальных проектов,
реализуемых на территории Первомайского муниципального округа на 2024 год**

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный исполнитель
Национальный проект «Образование»				
Региональный проект «Современная школа»				
	1.2.	<i>Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</i>		
1	1.2.48.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	15.07.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
2	1.2.54.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	02.12.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
	1.1	<i>Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»</i>		
1	1.1.13.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	15.03.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
2	1.1.11.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.05.2024	Отдел образования администрации муниципального округа

3	1.1.14.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	01.06.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
4	1.1.15.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15.08.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
5	1.1.16.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.09.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
	1.1	<i>Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</i>		
1	1.1.06.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	27.08.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
2	1.1.07.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.03.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
3	1.1.10.	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	27.12.2024	Отдел образования администрации муниципального округа
Национальный проект «Жилье и городская среда»				
Региональный проект «Жилье»				
	3.1	<i>Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»</i>		
1	3.1.29.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	25.11.2024	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа
2	3.1.24.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.11.2024	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа
3	3.1.25.	Документ разработан	25.12.2024	Отдел строительства,

				архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа
4	3.1.26.	Документ утверждён (подписан)	26.12.2024	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа
5	3.1.27.	Документ опубликован	27.12.2024	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа
6	3.1.28.	Ввод жилья за 2024 год, млн. кв. м.	30.12.2024	Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа